

PLANNING **DE FORMATION**

FORMATION DES JEPS

**Animation socio-éducative, culturelle
et/ou sportive**

Direction de structure et de projet

Formation DESJEPS - Direction de structure et de projet												
Mois	sept-26	octobre	novembre	décembre	janv-27	février	mars	avril	mai	juin-27		
Jours		Période 1	Période 2	Période 3	Période 4	Période 5	Période 6	période 7	Période 8	Période 9		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Heure	1,00	42,00	32,00	47,00	32,00	50,00	32,00	44,00	32,00		57,00	32,00
											61,00	32,00
											49,00	32,00
											41,00	32,00
											1,00	16,00

Total des heures en formation digitale	392,00
Total des heures en structure d'accueil	272,00
Positionnement	1,00

Pos	Bloc 1	Bloc 2	Bloc 3	Bloc 4	Total
1	108	88	101	95	393

Dates des certifications		
Date limite dépôt dossier	21 décembre 2026 à 12h	BC1
Bloc 1 - 1er passage	13 au 15 janvier 27	
Date limite dépôt dossier ratt	03 février 2027 à 12 h	
Bloc 1- 2nd passage	24 au 26 février 27	
Date limite dépôt dossier	17 février 2027 à 12h	BC4
Bloc 4 - 1er passage	10 au 12 mars 2027	
Date limite dépôt dossier ratt	22 mars 2027 à 12h	
Bloc 4 - 2nd passage	12 & 13 avril 27	
Date limite dépôt dossier	31 mars 27 à 12H	BC3
Bloc 3 - 1er passage	21 au 23 avril 2027	
Date limite dépôt dossier ratt	29 avril 27 à 12H	
Bloc 3 - 2nd passage	20 & 21 mai 27	
Date limite dépôt dossier	5 mai 2027 à 12h	BC2
Bloc 2 - 1er passage	24 au 26 mai 2027	
Date limite dépôt dossier ratt	3 juin 2027 à 12 h	
Bloc 2- 2nd passage	24 & 25 juin 2027	